

普代村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

平成27年5月8日作成(平成27年7月1日修正)

作業区分	時期	会議種別	会議内容
素案作成	6月11日	第1回研究会(WG)	1. 地域づくりアドバイザー(草野氏)講演 2. ワークショップ形式により、総合戦略の骨格案となる基本目標及び目標ごとの基本的方向を考える
	6月15日	第1回対策本部	1. 村の人口の現状等について説明 2. 普代村人口ビジョン(素案)の協議
	6月25日	第1回推進会議	1. 国・県の動向、村の人口の現状等の報告 2. 普代村人口ビジョン(素案)の説明
	7月16日	第2回研究会(WG)	1. 地域づくりアドバイザー(佐々木氏)講演 2. 第1回研究会で作業した総合戦略骨格案の基本目標等を整理する 3. 3回目以降の研究会の行動計画(意見交換会等)を企画する
	8月上旬	第3回研究会(WG)	1. 第2回研究会で企画した行動計画(意見交換会等)を実施する (2. 地域づくりアドバイザー)
	8月下旬	第4回研究会(WG)	1. 意見交換会等の内容を総合戦略に盛り込む (2. 地域づくりアドバイザー)
	9月中旬	視察研修	1. 先進地視察(島根県海士町他2カ所)
成案作成	9月中旬	第2回対策本部	1. 人口ビジョン(素案)及び総合戦略(素案)の協議
	9月中旬	第1回議会報告	1. 人口ビジョン(素案)及び総合戦略(素案)の報告
	9月中旬	第2回推進会議	1. 人口ビジョン(素案)及び総合戦略(素案)の審議
成案調整	9月下旬	第3回対策本部	1. 人口ビジョン(案)及び総合戦略(案)の協議
	9月下旬	第2回議会報告	1. 人口ビジョン(案)及び総合戦略(案)の報告
	10月上旬～中旬	パブリック・コメント	1. パブリックコメントの実施
	10月中旬	第3回推進会議	1. 人口ビジョン(案)及び総合戦略(案)の審議
決定/公表	10月下旬	第4回対策本部	1. 人口ビジョン及び総合戦略の決定
	10月下旬	第3回議会報告	1. 人口ビジョン及び総合戦略の報告
	10月下旬～	公表	1. 人口ビジョン及び総合戦略の公表 2. ダイジェスト版全戸配布 3. 村広報に掲載 4. 村ホームページ掲載